

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Názov organizácie: Obec Vinodol
Sídlo organizácie: Vinodol 473, 951 06 Vinodol
Štatutárny orgán: Peter Straňák, starosta obce
IČO: 00 308 625
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov: Rafix s.r.o.
Sídlo: Zamocká 22, 811 01 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Šmátrala
Zapísaná v: OR OS BA I., Oddiel: Sro, vložka č. 55621/B
IČO: 44 504 501
DIČ: 2022720051
IČ DPH: SK2022720051
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK34 1100 0000 0029 2470 8972
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Šmátrala
b) technických: Ing. Viliam Jančina
Číslo telefónu: 0917 167 582
Číslo faxu: 02 5810 7103
Email: viliam.jancina@rafix.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 je zmena prílohy č. 3 – Časový plán výstavby uvedenej v ČL. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 13.2 písm. c) Zmluvy o dielo, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia


- 3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Vinodol, dňa 13.12.2017



Objednávateľ

V Bratislave, dňa 12.12.2017


RAFOX s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO: 44504591, DIČ: 2022720051
č.ú.: 2924700972/1100

Dodávateľ



ČASOVÝ PLÁN

RAFIX

Obnova budovy Materskej školy v obci Vinodol

P.č.	Popis	10/2017		43 týždeň		44 týždeň		45 týždeň		46 týždeň		47 týždeň		48 týždeň		49 týždeň		50 týždeň		51 týždeň		52 týždeň		1. týždeň		2. týždeň		3. týždeň								
		Začiatok	Dň	Konec	október '17	október '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17	november '17				
1	Prevzatie staveniska		2																																	
2	Prípravné práce		3																																	
3	Výmena pôvodných výplní otvorov		4																																	
4	Ostatné stavebné práce a korštrukcie		4																																	
5	Zateplenie fasády		13																																	
6	Zateplenie stropu pod povalovým priestorom		10																																	
7	Zateplenie podláh		11																																	
8	Zrďavotecnika (solárny systém)		10																																	
9	Rekuperácia vzduchu		9																																	
10	Výmena osvetľovacích telies		4																																	
11	Bleskozvod		4																																	
12	Zrušenie a zariadenia staveniska		2																																	
13	Výčistenie staveniska		2																																	

Pozn: pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 počas dňi prac. volna, sviatkov a víkendov sa nepracuje